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Logistische Meisterleistung in Frankfurt:

Startbahn von Flughafen in kurzer Zeit teilsaniert

FRANKFURT/MAIN (ABZ). - Einst war die
Startbahn West auf dem Frankfurter Flug-
hafen heftig umstritten. Inzwischen ist sie
in die Jahre gekommen und musste erneu-
ert werden. Die Teilsanierung der Start-
bahn erfolgte bei laufendem Flugbetrieb.
Lediglich ein knappes Zeitfenster von 23
bis 6:30 Uhr stand fiir die néchtlichen Ar-
beiten zur Verfiigung. Wie geplant konnten
die ersten 300 m der 4 km langen Piste ter-
mingerecht fertig gestellt werden.

Knapp 25 Jahre gehen auch an einer
Startbahn nicht spurlos voriiber. Der stén-
dig steigende Flugverkehr und die immer
groBer und schwerer werdenden Flugzeu-
ge hinterlassen deutliche Spuren. Abnut-
zungserscheinungen in Form von leichten
Unebenheiten werden sowieso permanent
ausgebessert. Der stark beanspruchte Kopf-
bereich der Startbahn musste jedoch um-
fassend saniert werden.

Da die Startbahn West seinerzeit noch
unter der Verwendung von Beton gebaut
wurde, musste zundchst die etwa 50 cm
starke Fahrbahndecke mit hydraulischen
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Abbruchhammern aufgebrochen werden.
Noch wihrend des AufmeiBelns wurden die
Bruchstiicke aufgeladen und abtranspor-
tiert. Das spart wertvolle Zeit, macht aber
weitere VorsichtsmaBnahmen erforderlich.
Die Abbruchhdmmer wurden mit speziel-
len Gummischiirzen ausgestattet, damit ein

Versorgungsleitungen fiir die Start- und
Landebahn- sowie Taxiwaybefeuerung. Die
maximale Lange eines Abschnitts, der in ei-
ner Nacht bearbeitet werden konnte, war
auch maBgeblich vom Aushirten und Ab-
kiihlen der neuen Fahrbahndecke abhén-
gig. Somit war pro Nacht nur jeweils ein Ar-

Wegspritzen des Materials verhindert wur-
de. Nach spatestens 14 Arbeitstagen war
das Austauschen der Schiirzen erforder-
lich.

Bevor die entfernte Betondecke durch das
moderne Asphalt-Kunststoff-Gemisch er-
setzt wurde, musste der neue Unterbau fiir
die Startbahn hergestellt werden. Hierzu
gehorten auch Leerrohre zur Aufnahme der

beitsabschnitt von 15m mdoglich. Piinktlich
um 6:30 Uhr musste die Startbahn West
wieder dem kompletten Flugverkehr zur
Verfiigung stehen. In den nachsten Jahren
sollen weitere Abschnitte auf die gleiche
Weise saniert werden.

Bei Arbeiten auf einem Flughafen sind
besonders strenge Vorschriften hinsicht-
lich Zuverldssigkeit und Sicherheit einzu-

Ein starkes Gespann: Hitachi-Bagger von Kiesel mit dem Steck Abbruchhammer im Einsatz auf dem Frankfurter Flughafen.
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halten. Der Generalunternehmer, die Firma
F. Kirchhoff StraBenbau aus Stuttgart, ent-
schied sich deshalb zur Zusammenarbeit
mit der Kiesel-Gruppe. Kiesel verfiigt iiber
mehr als 50 Jahre Erfahrung in der Bauma-
schinen-Branche und ist seit 2006 Hitachi-
Exklusivpartner in Deutschland. Insgesamt
sieben ZX350LCN-3 des Herstellers wur-
den auf dem Frankfurter Flughafen einge-
setzt.

Die$e Bagger mit einem Dienstgewicht
von 34 t mussten fiir den Einsatz auf der
Startbahn West extra mit einer Notschlepp-
einrichtung ausgestattet werden. Diese spe-
zielle Freilaufschaltung des Raupenunter-
wagens hitte beim Antriebsausfall des Bag-
gers ein Abschleppen von der Landebahn
ermoglicht. Eine PraventivmaBnahme, die
wiahrend der Arbeiten nicht angewendet
werden musste. ,Die Hitachi-Bagger von
Kiesel liefen einwandfrei*, wird betont.

Das ganze Projekt gilt als eine logistische
Meisterleistung. Der Flughafenbetreiber
Fraport musste die Startbahn nicht einmal
komplett fiir den Flugbetrieb schlieBen. Auf
der durch die Baustelle verkiirzte Startbahn
konnten nachts immerhin noch Flugzeug-
typen bis zur GriBe einer Boing 757 starten
und landen. Die geplante Projektdauer wur-
de eingehalten.

Um die Projektkosten zu optimieren, griff
man auf gemietete Komponenten zuriick.
Die Bagger wurden im Rahmen des Kiesel-
PartnerRent-Programms durch die Unter-
nehmenszentrale in Baienfurt vermietet.
Die fiinf Abbruchhdmmer kamen aus dem
Mietpark der Firma Gebr. Steck aus Ram-
mingen.

Die Abbruchhd@mmer waren am 2. Sep-
tember morgens um 2 Uhr noch im Einsatz,
nachmittags um 14 Uhr bereit zur Abho-
lung, abends um 18 Uhr auf der SteinExpo
auf dem Messestand von Steck - rechtzeitig
zur Messeeroffnung am folgenden Tag. Die
fiinf ,Frankfurter* Abbruchhdmmer waren
auch das Messeglanzlicht der schwabi-
schen Abbruchspezialisten. Sie wurden oh-
ne kosmetische Arbeiten auf dem Stand
dem Fachpublikum prasentiert.

Nur der kleinste Abbruchhammer, ein
B25 mit 2,5 t Eigengewicht, war fast neu-
wertig auf der Messe zu sehen. Er diente
bei den Arbeiten auf der Startbahn West als
Ersatzgerdt im Falle eines Ausfalls. ,Der
4 t schwere B40 und die drei B30 Hammer

Direkt von der Startbahn West auf die SteinExpo: die Steck-Abbruchhdmmer, gezeichnet vom

Einsatz in Frankfurt.

(3 t) liefen jedoch absolut zuverldssig und
erforderten nicht einmal Wartungsarbeiten
wihrend des Einsatzes®, wird berichtet. Mit
dem B40 wurde die Startbahn vorgebro-
chen, die drei B30-Himmer zerkleinerten
dann die Fahrbahn. Fiir Steck war die Mes-
seprasentation der eingesetzten Abbruch-

Fotos: Steck

hammer ein gelungener Abschluss eines
zeitlich kritischen Projektes. Neben den en-
gen Vorgaben fiir den Einsatz auf dem Flug-
hafen hatte Steck nur vier Wochen Vorlauf-
zeit, um die Himmer rechtzeitig aus dem
Mietpark auf der Baustelle zur Verfiigung
zu stellen.
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