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Abbruchhimmer nachts noch im Einsatz und morgens auf derMesse
Sanierung der Startbahn West auf dem Frankfurter Flughafen

Frankfurt/Main. 25 Jahre nach
ihrer Inbetriebnahme muss die
Startbahn West auf dem Frank-
furter Flughafen jetzt nach und
nach erneuert werden. Die jiingste
Teilsanierung (300 Meter) erfolgte
bei laufendem Flugbetrieb - von
23:00 bis 6:30 Uhr. Umfassend sa-
niert wurde der stark beanspruchte
Koptbereich der Piste. Da diese aus
Beton besteht, musste zunachst die
etwa 50 Zentimeter starke Fahr-
bahndecke mit hydraulischen Ab-
bruchhimmern aufgebrochen wer-
den.

Noch wihrend des Aufmeifielns
wurden die Bruchstiicke aufgeladen
und abtransportiert. Das spart Zeit,
macht aber Vorkehrungen erfor-
derlich. Die Abbruchhimmer wur-
den mit speziellen Gummischiirzen
ausgestattet, um ein Wegspritzen
des Materials zu verhindern.

Bevor das Asphalt-Kunststoff-
Gemisch aufgebracht werden konn-
te, musste der neue Unterbau fiir
die Startbahn hergestellt werden,
Hierzu gehérten auch Leerrohre
zur Aufnahme der Versorgungslei-
tungen fiir die Runway- und Taxi-
waybefeuerung. Die maximale Lin-
ge eines Abschnitts, der pro Nacht
bearbeitet werden konnte, war auch
maf3geblich vom Aushdrten und
Abkiihlen der neuen Fahrbahnde-
cke abhingig. Semit war pro Nacht
nur jeweils ein Arbeitsabschnitt von
15 Metern maéglich.

Bei Arbeiten auf einem Airport

gelten strengste Vorschriften hin-

sichtlich Zuverldssigkeit und Si-
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Der 4-Tonnen schwere B40 und d|e drer B30 Hammer [3 t} Ilefen absolut zuverIaSSIg und erforderten mcht einmal Wartungsarbelten wahrend des Elnsatzes

cherheit, Der Generalunternehmer,
die E Kirchhoff Straffenbau GmbH
& Co. KG (Stuttgart), entschied sich
deshalb zur Zusammenarbeit mit
der Kiesel-Gruppe. Kiesel verfiigt
ilber mehr als 50 Jahre Erfahrung

in der Baumaschinen-Branche und
ist seit 2006 Hitachi-Exklusiv-Part-
ner in Deutschland. Sieben Hita-
chi ZX350LCN-3 (Dienstgewicht:
34 t) wurden eingesetzt. Die Ma-
schinen mussten fiir den Einsatz

auf der Startbahn extra mit einer
Notschleppeinrichtung ausgestattet
werden. Diese spezielle Freilauf-
schaltung des Raupenunterwagens
hitte beim Antriebsausfall eines
Baggers ein Abschleppen von der

Landebahn ermoglicht. Doch dazu
kam es nicht.

Das ganze Projekt war eine lo-
gistische Meisterleistung. Die Fra-
port AG musste die Startbahn nicht
einmal komplett schlieflen und die
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geplante Projektdauer wurde einge-
halten. Um die Kosten zu optimie-
ren, hatte man auf Mietgerite zu-
riickgegriffen. Die Hitachi Bagger
wurden durch die Kiesel-Zentrale
in Baienfurt vermietet. Die finf
Abbruchhimmer kamen aus dem
Mietpark der Gebr. Steck GmbH
aus Rammingen. Die Abbruchhidm-
mer waren am 2. September mor-
gens um 2:00 Uhr noch im Einsatz,
nachmittags um 14:00 Uhr bereit
zur Abholung, abends um 18:00
Uhr auf der SteinExpo, auf dem
Messestand von Steck. Rechtzeitig
zur Messeeroffnung am darauf fol-
genden Tag, dem 3. September.

Die fiinf ,Frankfurter® Ab-
bruchhdmmer waren auch das
Messehighlight der schwibischen
Abbruchspezialisten. Die Himmer
wurden ohne kosmetische Arbei-
ten auf dem Messestand dem Fach-
publikum  prasentiert. Nur der
kleinste Abbruchhammer, ein B25,
mit 2,5 Tonnen Eigengewicht, war
fast neuwertig auf der Messe zu
sehen. Er diente bei den Arbeiten
auf der Startbahn West als Backup-
Hammer im Falle eines Ausfalls.

Fiir Steck war die Messeprisen-
tation der eingesetzten Abbruch-
hammer ein gelungener Abschluss
eines zeitlich kritischen Projektes.
Neben den engen Vorgaben fiir
den Einsatz auf dem Flughafen
hatte Steck nur vier Wochen
Vorlaufzeit, um die Himmer
rechtzeitig aus dem Mietpark auf
der Baustelle zur Verfiigung zu stel-
len.



